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Hei – 
vedlegger overordnet fremdriftsplan. En slik fremdriftsplan virker svært 
omfattende, men mye skyldes  
forhold som er utenfor Statsbyggs kontroll. 
 
Det er viktig å merke seg at denne planen er basert på at det 
gjennomføres en KVU/KS1 etter FINs  
retningslinjer, og at det gjennomføres en ordinær reguleringsprosess i 
Oslo kommune. Her er det store  
usikkerheter. En reguleringsprosess tar minimum tre år, ofte opp mot fem 
år, spesielt for større tiltak.  
Dersom man etter avtale med FIN slipper KVU/KS1-kravet, og dersom det 
blir bestemt å benytte statlig  
plan, vil man kunne kutte ca. 4 år. KS2 besluttes i Stortinget, og dette 
er også utenfor Statsbyggs kontroll.  
Planene er med andre ord beheftet med store, eksterne usikkerheter. 
 
Når det gjelder prosjektkostnader i 2013 (år 2 i fremdriftsplanen), så 
planlegger Statsbygg å spille inn 5  
mill. som satsingsforslag. Som fremdriftsplanen viser, har man i stor 
grad gjennomført KVU/KS1 i 2013,  
og vil jobbe med rom- og byggeprogram, parallelloppdrag og regulering. 
 
Ta gjerne kontakt dersom det er noe som er uklart. 
 
Mvh, 
Knut Felberg 
Avdelingsdirektør 
Strategi og utvikling - Plan 
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